

Gemeinde Böhme
Der Bürgermeister
Az.:

Rethem (Aller), 01.03.2023
Bauwesen
Björn Fahrenholz

Drucksache
BÖ/047/2023/XI

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Ja	Nein	Enth.	Geänderter Beschluss
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Böhme	08.03.2023					
Rat der Gemeinde Böhme	08.03.2023					

Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für die Sanierung des Bruchwegs in Böhme

Für die Sanierung des Bruchweges in Böhme sind im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 120.000,00 € eingestellt worden. Durch eine umfassende Änderung der ausgeschriebenen Leistungen fallen höhere Ausgaben an, als veranschlagt waren. So wurde nach erfolgter Ausschreibung und Vergabe der Leistung bei einer Begehung festgestellt, dass die zum Wiedereinbau benötigte Asphaltdecke nur 8 cm anstatt 10 cm dick ausgefallen ist. Zudem haben sich dadurch in der Folge weitere Positionen verändert, die einen Nachtrag erforderlich machen.

Die ursprüngliche Maßnahme wurde mit der Drucksache BÖ/034/2022/XI mit einer Auftragssumme in Höhe von 81.859,10 € beauftragt.

Durch die jetzt zu erfolgende Beauftragung des Nachtrag Nr. 1 in Höhe von 48.116,99 € mit der Drucksache BÖ/046/2023/XI und die Beauftragung des Prüflabors Morbach für die Asphaltanalyse in Höhe von rund 850,00 € erhöht sich die Auftragssumme auf rund 131.000,00 €.

Für die Maßnahme werden zusätzliche 11.000,00 € benötigt die mit einem Ratsbeschluss als überplanmäßige Ausgabe bereitgestellt werden müssen. Da die Maßnahme 541002103 „Bau Radweg Rtg. Neumühlen“ nicht umgesetzt wird stehen im Haushalt 2022 hier noch Mittel zur Verfügung, die für diese Maßnahme genutzt werden können.

Folgekostenrechnung:

Durch die überplanmäßige Bereitstellung werden in der Folge die Auszahlungen im Finanzhaushalt steigen und in den Folgejahren nach Fertigstellung des Weges, werden die Abschreibungen im Ergebnishaushalt entsprechend steigen.

Beschluss:

Der Rat der Gemeinde Böhme beschließt, Mittel i. H. v. 11.000,00 € aus der Maßnahme

541002103 „Bau Radweg Rtg. Neumühlen“ abzuziehen und der Maßnahme 555002201 "Aufwertung Weg zu den Ställen Biogasanlage Böhme" überplanmäßig zur Verfügung zu stellen.

Björn Symank
Gemeindedirektor

Anlagen:

Veröffentlichung in:

GI	MI	BI